PoC — Discursive Telotopic Signatures — Document Maître

****Projet :**** Validation preuve de concept (PoC) pour étude confirmatoire OSF

****Chercheur :**** Alan Kleden

****Date création :**** 2025-10-07

****Score actuel :**** 42.8/100

🎯 Objectif

Valider un pipeline d'extraction et d'analyse de ****signatures télotopiques discursives**** dans les textes institutionnels, conformément à la pré-enregistrement OSF.

****Composantes mesurées :****

- ****Fc/Fi**** : Forces conatives (concordante/contraire)

- ****θ (theta)**** : Angle d'alignement avec telos endogène

- ****N_tel**** : Cohérence télotopique

📊 État d'avancement (audit 2025-10-07)

| Composante | Score | État |

|---|---|---|

| Infrastructure | 82% | ✅ Bon |

| Data collection | 100% | ✅ Excellent |

| Lexicon validation | 0% | ❌ Bloqué |

| Shocks/Dynamics | 25% | ⚠️ Insuffisant |

| Statistical models | 0% | ⚠️ Non démarré |

| Documentation | 80% | ✅ Bon |

| **GLOBAL** | **42.8%** | 🟠 En cours |

🔴 6 Gaps critiques

P0 — BLOQUANTS (empêchent analyses confirmatoires)

1. **Échantillon insuffisant** : 3 acteurs au lieu de ≥10 → H1/H2/H4 impossibles
2. **Teloi non extraits** : 0 telos endogène → θ et N_tel invalides → H1/H2/H4 impossibles

P1 — CRITIQUES

3. **Lexique non validé** : Aucune annotation gold standard, fc–fi = 0.987, médiane US_Congress = 0
4. **Shocks insuffisants** : 5 shocks (besoin 12), 2 domaines (besoin 4) → H3 non testable

P2-P3 — IMPORTANTS

5. **Reproductibilité** : Manque requirements.txt
6. **Légal** : Manque LICENSE

📁 Fichiers critiques (tous présents ✅)

Fichier	Chemin	Taille	Hash MD5	Modifié
Corpus	`artifacts/real/corpus_final.parquet`	7.02 MB	`bbd4246f...`	2025-10-06
Features	`artifacts/real/features_doc.parquet`	7.02 MB	`fedd0e3b...`	2025-10-06
Actor roster	`07_Config/actors_and_shocks/actor_roster.csv`	<1KB	`a0f42ff2...`	2025-10-06

| Shocks | `07_Config/actors_and_shocks/shocks.csv` | <1KB | `57d62ff4...` | 2025-10-06 |

| Lexicon v1 | `07_Config/lexicons/lexicon_conative_v1.clean.csv` | <1KB | `2884d545...` | 2025-10-07 |

Repository : https://github.com/Alan-Kleden/Discursive-telotopic-signatures

Local : `G:\Mon Drive\Signatures_Telotopiques_POC`

📊 Données PoC T1 (2021-Q2)

- **Période :** 2021-03-01 → 2021-06-30
- **Documents :** 56
- **Tokens :** 2.6M total
- **Acteurs :**
  - UK_HomeOffice : 8 docs (34.5k tokens)
  - UK_MoD : 8 docs (36.6k tokens)
  - US_Congress : 40 docs (2.5M tokens)

🎓 Hypothèses OSF (pré-enregistrées)

Hypothèse	Prédiction	État actuel
H1 Endogenous telos signal	ΔAUC ≥ +0.05	❌ Non testable (teloi manquants)
H2 Cross-domain generalization	AUC_axio ≥ AUC_BERT + 0.05	❌ Non testable (n<10, teloi manquants)
H3 Temporal dynamics	$\Delta R^2 \geq +0.05$	❌ Non testable (shocks insuffisants)
H4 Placebo telos	AUC drop ≥ -0.05	❌ Non testable (teloi manquants)

🗓️ Roadmap en 4 phases

Phase 1 : Quick wins (1 journée) — **EN COURS**

- [ ] Nettoyer `.venv_old` de Git (20 min)
- [ ] Créer `requirements.txt` (5 min)
- [ ] Ajouter `LICENSE` MIT (5 min)
- [ ] Annoter 20 docs pour validation lexique (4h) — **PRIORITÉ 1**
- [ ] Définir 12 shocks validés (4h) — **PRIORITÉ 2**

Objectif : 42.8% → 55%

Phase 2 : PoC exploratoire finalisé (1 semaine)

- [ ] Enrichir lexique v2 (si r < 0.70)
- [ ] Rédiger `report_poc_exploratory.md`
- [ ] Amendment OSF (déclarer statut exploratoire)

Objectif : PoC technique validé à 100% (exploratoire)

Phase 3 : Collecte confirmatoire (4-6 semaines)

- [ ] Étendre période → 2020-2024
- [ ] Atteindre n ≥ 10 acteurs, 4 domaines
- [ ] Extraire teloi + annotation (κ ≥ 0.70)

Objectif : Dataset conforme prereg

Phase 4 : Analyses confirmatoires (3 semaines)

- [ ] Implémenter H1/H2/H3/H4
- [ ] Baselines (BERT, style-only)
- [ ] Bootstrap CIs (n=10000)

****Objectif :**** 100%

🛠️ **Actions immédiates (cette semaine)**

1. Nettoyer repository (20 min)

```powershell
# Problème : 855 scripts Python (dont ~800 dans .venv_old)
echo ".venv_old/" >> .gitignore
git rm -r --cached .venv_old
git commit -m "chore: remove .venv_old"
```